





# La burocrazia negli appalti pubblici

Dott.ssa Sandra Zuzzi – Cremona 28.2.2014



# La fase di progettazione

-  **Nomina gruppo tecnico e predisposizione del CSA**
-  **Eventuale dialogo tecnico, formale o informale, con i fornitori**




# La fase di progettazione

-  Predisposizione DUVRI e stima costi da interferenza
-  Stima costo del lavoro non ribassabile (offerta prezzo più basso)



# La fase di progettazione

-  **Richiesta CIG e attivazione controllo requisiti generali tramite AVCPass**
-  **Per la Regione Veneto invio scheda di progettazione**


# La fase di indizione e pubblicazione

-  Delibera di indizione di gara (si prende in considerazione la procedura aperta sopra soglia con offerta economicamente più vantaggiosa)
-  Inserimento bando nel sito SIMOG (Unione Europea) e invio
-  Pubblicazione bando e capitolato sul sito aziendale

# La fase di pubblicazione

-  Pubblicazione avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale, su due testate nazionali e due testate locali (dal 12esimo giorno dalla data di trasmissione del bando alla comunità europea)
-  Pubblicazione del bando di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture, entro due giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

# La fase di presentazione delle offerte



-  Eventuale pubblicazione dei chiarimenti richiesti dalle ditte partecipanti sul sito aziendale

# La fase di ammissione dei concorrenti

- Seduta pubblica di gara per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica
- Estrazione del 10% delle ditte partecipanti per i controlli ex art.48 D.Lgs 163/2006
- Comunicazione di eventuali esclusioni entro 5 giorni






# La fase di valutazione tecnica delle offerte

-  **Nomina della commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte**
-  **Redazione dei verbali relativi alle sedute della commissione giudicatrice (sedute riservate)**

# La fase di aggiudicazione della gara

- Lettura verbali commissione giudicatrice
- Lettura risultati verifica estrazione 10% delle ditte partecipanti ex art.48
- Apertura buste economiche
- Aggiudicazione provvisoria
- Comunicazione eventuali esclusioni entro 5 gg

# La fase di aggiudicazione della gara

-  Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse
-  Predisposizione delibera aggiudicazione definitiva
-  Entro 5 gg comunicazione di aggiudicazione definitiva o esclusione ex art.79 D.Lgs 163/06

# La fase dei controlli

- 🌐 Verifiche ex art.48 sul primo e sul secondo classificato (possibile anche tramite AVCpass)
- 🌐 Verifiche ex art.38 sull'aggiudicatario: informazione o comunicazione Antimafia, CCIAA con visura storica per verifica cessati, Casellario Giudiziale, regolarità pagamento imposte e tasse, ottemperanza legge 68/1999 disabili, DURC specifico, controllo casellario informatico, controllo casellario fallimentare, controllo misure di prevenzione, controllo sanzioni amministrative impresa (obbligo AVCpass – per i documenti non gestiti da AVCpass acquisizione d'ufficio)

# La fase dei controlli

- 🌐 **Acquisizione del deposito cauzionale definitivo e delle polizze assicurative**
- 🌐 **Eventuale inserimento nel casellario informatico AVCP delle ditte eventualmente escluse a seguito dei controlli ex artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/2006**

# La fase dei controlli

- 🌐 Pubblicazione del bando di avvenuta aggiudicazione entro 48 gg dall'aggiudicazione definitiva
- 🌐 Registrazione dell'aggiudicazione nel sito del Ministero delle Infrastrutture
- 🌐 Registrazione di eventuali avvalimenti nel sito AVCP
- 🌐 Registrazione di eventuali subappalti nel sito AVCP
- 🌐 Predisposizione verbale di efficacia dell'aggiudicazione da parte del RUP

# La fase di stipula del contratto

- **Attivazione adempimenti tracciabilità dei flussi finanziari (conti correnti dedicati aggiudicatario)**
- **Eventuale predisposizione del DUVRI da allegare al contratto**
- **Stipula del contratto**
- **Comunicazione di avvenuta stipula del contratto ex art. 79 punto 5 L. 163/06**
- **Adempimenti piano trasparenza e piano anti corruzione**